

### **Ergebnisse Stand Ende Frühjahr 2020 (10/2019)**

- **Mitgliederabfrage Frühjahr 2020 (22.10.2019)**
- **55 (37) Meldungen liegen vor**
- **30 (22) Potentialstudien wurden schon durchgeführt**
- **19 (18) Potentialstudien sind für 2020/2021 vorgesehen**

- Realisierungen sind ab 2020/2021 geplant
- Noch nicht alle potentiellen Einsparungen sind quantifizierbar
- Meldung der vorgesehenen Einsparung:
  - rd. 422.000 t (375.000 t) CO<sub>2-Eq</sub> p.a.
  - rd. 4.220.000 t (3.750.000 t) CO<sub>2-Eq</sub> im 10-Jahreszeitraum

- **Monitoring wird fortgesetzt**
- **Einige Anträge bereits wieder gestellt**
- **PtJ muss Anträge zeitnah bearbeiten, da Genehmigungs- und Ausschreibungsverfahren zusätzliche „Zeitfresser“ sind.**

## Erhebliche zeitliche Herausforderung

**Die Einsparungen sollen bis zum Jahr 2027 realisiert werden. In diesem Zeitraum müssen die Deponiebetreiber**

- **die erforderlichen Finanzmittel bereitstellen**
- **die erforderliche Potenzialstudie durchführen**
- **den Förderungsantrag erarbeiten**
- **den Genehmigungsantrag für die vorgesehenen Maßnahmen auf der Deponie erarbeiten und das Genehmigungsverfahren durchführen**
- **den Bau der neuen Einrichtungen realisieren (z.B. Bau neuer Gasbrunnen)**
- **die hierzu erforderlichen Ausschreibungen durchführen.**

## Erhebliche zeitliche Herausforderung

**Dabei ist zu berücksichtigen, dass die betroffenen Deponiebetreiber oftmals dem öffentlichen Haushaltsrecht sowie dem öffentlichen Vergaberecht unterfallen, so dass sich insoweit zusätzliche zeitliche Restriktionen ergeben, wie das nachfolgende Beispiel verdeutlichen soll:**

**Die Deponie X des Kreises Y entscheidet sich in 2019, Maßnahmen durchführen und Fördermittel der NKL in Anspruch nehmen zu wollen.**

# Erhebliche zeitliche Herausforderung

2019

2020

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

Erarbeitung und Stellung eines Antrags zur Förderung der Potenzialstudie beim Projektträger Jülich (PtJ) noch in 2019

Mittelanmeldung für die Potenzialstudie zum Haushaltsplan 2020 in 2019

Bewilligungsbescheid des PtJ  
Genehmigung des Haushaltsplans 2020

Ausschreibung der Ingenieurleistungen und Beauftragung zur Erstellung der Potenzialstudie bis Ende 2. Quartal 2020

Erstellung der Potenzialstudie und Diskussion in den Kreistagsgremien bis Ende 2020 und bestenfalls bereits Grundsatzentscheidung zur Durchführung einer geförderten Maßnahme

Mittelanmeldung für den Haushaltsplan 2021 für Ingenieur- und Bauleistungen

# Erhebliche zeitliche Herausforderung

2021

2022

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

Genehmigung  
des  
Haushaltsplans  
2021

Erarbeitung  
des  
Förderantrags  
und Stellung  
des Antrags

Bewilligungsbe-  
scheid des PtJ  
im 1. Quartal  
2022

Erteilung des  
Genehmigungsbescheides  
bis Ende 3./Anfang 4. Quartal  
2022

Erforderlichenfalls  
Ausschreibung und  
Beauftragung eines  
Ingenieurbüros zur  
Erstellung eines  
Förderantrags bis Ende 2.  
Quartal 2021

beim PtJ bis  
Ende  
3.Quartal  
2021  
Mittelanmeld-  
ung für die  
durchzuführen  
den  
Bauleistungen  
zu  
Haushaltsplan  
2022

Erforderlichenfalls  
Ausschreibung und  
Beauftragung eines  
Ingenieurbüros zur  
Erstellung der  
Genehmigungs- und  
Ausschreibungsplanung bis  
Ende 2. Quartal 2022 und  
Antragstellung bei der  
Genehmigungsbehörde

## Erhebliche zeitliche Herausforderung



2023

2024

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

1.Quartal

2.Quartal

3.Quartal

4.Quartal

Schaltung der Ausschreibung, Auswertung der Angebote und Beauftragung einer Baufirma bis Ende 2. Quartal 2023

Durchführung der Baumaßnahmen bis Ende 2. Quartal 2024

Erfolgsprüfung der durchgeführten Maßnahmen bis Ende 2024

## Klimaschutz-Aktivitäten der InwesD-Mitglieder



**Bitte an (noch) Nichtmitglieder der InwesD:**

**Melden Sie Ihre Vorhaben an InwesD!**

**Hierzu gehören auch Planungen zu**

- **Potenzialstudien**
- **zusätzlichen Gasfassungs- und/oder Belüftungsmaßnahmen**

**InwesD stellt Ihnen gerne die Erfassungsmaske zur Verfügung.**







## **Hartmut Haeming**

**Vorsitzender des Vorstandes**

Kontaktdaten:

InwesD – Interessengemeinschaft Deutsche Deponiebetreiber e.V.  
c/o AVG Köln mbH  
Geestemünder Str. 23  
50735 Köln  
[www.inwesd.de](http://www.inwesd.de)

Tel. 0221/7170-150  
Fax 0221/7170-111  
E-Mail [hhaeming@avgkoeln.de](mailto:hhaeming@avgkoeln.de)